(예 정 공 정 표)

no.	공정	2023년			2024년						비고
		10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
		5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	
1	토 공 사 (가시설등)										
2	전기접지										
3	버림 CON'C										
4	철근배근 (기초)										
5	형틀 거푸집 공사										
6	지하층 바닥 CON'C 타설										
7	1층 바닥 CON'C 타설										
8	2층 바닥 CON'C 타설										
9	3층 바닥 CON'C 타설										
10	4층 바닥 CON'C 타설										
11	5층 바닥 CON'C 타설										
12	옥상층 바닥 CON'C 타설										
13	옥탑층 바닥 CON'C 타설										
14	비계설치및 해제										
15	엘리베이터공사				발주						
16	외부 석공사				발주						
17	에어컨공사					배관작업		설치			
18	창호, 금속 공사				발주	외부금속공사	창호설치				
19	미장 , 방수 , 조적				4층 테라스구배	옥상,옥탑 난간,본공사					
20	TILE					자재확정					
21	내장 인테리어공사					자재확정					
22	설 비 공 사										
23	전기공사	접지			3상신청						
24	부대토목,주차장 공사										
25	현 장 정 리, 준공청소							준공청소			
26	시 험 가 동										
27	준공준비(서류등)							(준비)	특검 사용승인		
비고											바른건설주식회사